MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA WILAYA DE NAAMA

NIF : 408015000045011

MISE EN DEMEURE N°01

-Vu le marché relatif aux travaux de Projet : Lot N°02:Entretien du CW 03 du PK 12+000 au PK 24+000 SUR 12 km

entrant dans le cadre de l'opération : Entretien Des Chemins De Wilaya - Exercice 2026 (W.NAAMA) -, approuvé sous N°84/2026 en date du 20/05/2026, conclu avec l'entreprise SARL CHERTVX

- Vu l'ODS de démarrage des travaux notifié le 03/06/2026 ,
- Vu notre correspondance N°503 DTP/2026 du 02/06/2026, relative à la démarrage des travaux .
- Vu notre correspondance N°590 DTP/2026 du 06/07/2026, relative à la démarrage des travaux
- Vu notre correspondance N°644 DTP/2026 du 02/08/2026, Relative au rappel du démarrage des travaux
- Vu notre correspondance N°740 DTP/2026 du 31/08/2026, Relative au deuxième rappel du démarrage des travaux

- Vu le délai de réalisation de 04 mois .
- En raison du retard accusé dans l'avancement des travaux

L'entreprise SARL CHERTVX (N°05- Cité Akid Amirouche à Hassi Messaoud – (W) Ouargla) est l'objet d'une **mise en demeure N°01,** pour renforcer le chantier en moyens humains et matériels, et prendre les mesures nécessaires afin d'entamer les travaux dans un délai de 08 jours à partir de la parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux.

En cas de non-réponse de votre part au contenu de la présente mise en demeure, la direction continuera les procédures nécessaires a la résiliation du marché aux torts exclusifs de l'entreprise

2631014411